

в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству объекта:

«Строительство двадцати девяти 3-х – этажных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, д. Лобаново, ул. Новая».

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Павловский квартал» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Изложить разделы 7 и 14 проектной декларации в следующей редакции:

7	<p>п.1 ч.1 ст. 21 ФЗ №214: о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом</p>	<p>Цель проекта: Строительство двадцати девяти 3-х – этажных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, д. Лобаново, ул. Новая. Этапы и сроки реализации проекта: Этапы реализации проекта: 1 этап - жилые дома №№ 9 – 20 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 2 этап - жилой дом № 3 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 3 этап - жилые дома №№ 2,6,7 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 4 этап - жилые дома №№ 1,4,5,8 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 5 этап - жилые дома №№ 26,27,28,29 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 6 этап - жилые дома №№ 22,23,24,25 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); 7 этап - жилой дом № 21 с объектами благоустройства и дорожно-тротуарной сетью (по проекту планировки); Сроки строительства и передачи квартир участникам долевого строительства: 1 этап: III квартал 2013 - III квартал 2016 (передача квартир до 01.10.2016); 2 этап: III квартал 2013 - IV квартал 2017; 3 этап: III квартал 2013 - IV квартал 2017; 4 этап: III квартал 2013 - IV квартал 2018; 5 этап: IV квартал 2017 - II квартал 2019; 6 этап: IV квартал 2017 - IV квартал 2019; 7 этап: IV квартал 2019 - IV квартал 2020.</p>
14	<p>п.8 ч.1 ст. 21 ФЗ №214: о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию</p>	<p>Предполагаемые сроки ввода домов в эксплуатацию: - дома №№ 9 – 20 - III квартал 2016; - дом № 3 - IV квартал 2017; - дома №№ 2,6,7 - IV квартал 2017;</p>

	<p>строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта</p>	<p>- дома №№ 1,4,5,8 - IV квартал 2018; - дома №№ 26,27,28,29 - II квартал 2019; - дома №№ 22,23,24,25 - IV квартал 2019; - дом № 21 - IV квартал 2020.</p> <p>Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Министерство строительного комплекса Московской области</p>
--	---	--

Дата внесения изменений в проектную декларацию – 01 июля 2016 года
 Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте www.pavkvartal.ru

Генеральный директор
 ООО «Павловский квартал»



Бадюк В.П.